


緬懷創辦人紀念活動\_戶外工程進度表

位置	戶外景點名稱	施工項目	工期	施工期間	戶外景點位置圖說
景點 1	台塑阿媽的種菜智慧	1_戶外開挖 2_基礎埋設 3_回填灌漿 4_立面結構組立 5_面飾材安裝 6_道具定位安裝	24d	10/2-10/25	
景點 3	米店傳奇	1_基礎埋設 2_立面結構組立 3_面飾材安裝 4_道具定位安裝	22 d	10/4-10/25	
景點 5	養鵝也能悟出大道理	1_戶外開挖 2_基礎埋設 3_回填灌漿 4_立面結構組立 5_面飾材安裝 6_道具定位安裝	24 d	10/2-10/25	
景點 7	台塑企業的起源	1_戶外開挖 2_基礎埋設 3_回填灌漿 4_立面結構組立 5_面飾材安裝 6_道具定位安裝	24 d	10/2-10/25	
立牌 2	那些年，與創辦人合影 (11/10之後須移位)	1_基礎埋設 2_立面結構組立 3_面飾材安裝	20 d	10/4-10/23	
立牌 4	我們的校園時光	1_戶外開挖 2_基礎埋設 3_回填灌漿 4_立面結構組立 5_面飾材安裝	20 d	10/4-10/23	
立牌 6	只有自己才能超越自己	1_戶外開挖 2_基礎埋設 3_回填灌漿 4_立面結構組立 5_面飾材安裝	20 d	10/4-10/23	
立牌 8	展現台塑人的活力	1_戶外開挖 2_基礎埋設 3_回填灌漿 4_立面結構組立 5_面飾材安裝	20 d	10/4-10/23	

施工廠商：員邦室內裝修設計股份有限公司